Cronograma Disciplina Desenvolvimento de Sistemas 2	
Data	Evento
15/jun	Data Final para Entrega dos Sistemas (Temas)
17/jun	Início Sprint 0 (Ideação e Design)
21/jun	Apresentação Product Backlog (em aula - 2 grupos)
22/jun	Apresentação Product Backlog (em aula - 3 grupos)
28/jun	Entrega Itens de Trabalho Sprit 0 (Sprint Review e Sprint Retrospective)
29/jun	Início Planejamento Sprint 1 (em aula)
01/jul	Fim do Planejamento Sprint 1
02/jul	Início Sprint 1
26/jul	Entrega Itens de Trabalho Sprit 1 (Sprint Review e Sprint Retrospective)
	Início Planejamento Sprint 2 (em aula)
29/jul	Fim do Planejamento Sprint 2
30/jul	Início Sprint 2
17/ago	Entrega Itens de Trabalho Sprit 2 (Sprint Review e Sprint Retrospective)
18/ago	Início Planejamento Sprint 3 (em aula - Sprint para resolução de débitos técnicos)
19/ago	Fim do Planejamento Sprint 3
20/ago	Início Sprint 3
30/ago	Entrega Itens de Trabalho Sprit 3 (Sprint Review e Sprint Retrospective)
	Divulgação Notas Finais Disciplina
03/set - 10/set	Período de Exames